Tabelle 1 EU - Projektentwicklungsmatrix

Interventionsebene

Indikatoren fiir das
Monitoring

Quellen fiir die Uberpriifung

Rahmenbedingungen /
Risiken

Oberziel Was sind die libergeordneten Ziele, Welche Schliisselindikatoren | Anhand welcher Quellen lasst
zu deren Erreichung das Projekt gibt es, mit denen die sich die Entwicklung der
beitragen wird? Entwicklung des Oberziels Indikatoren verfolgen?
beurteilt werden kann?
Projektziel Welches spezifische Ziel verfolgt das | Welche Indikatoren / Fakten | Welche Informationsquellen | Welche externen

Projekt, um damit zur Erreichung des
Oberziels beizutragen?

zeigen eindeutig, dass das
Projektziel erreicht wurde?

existieren bzw. kdnnen
recherchiert werden? Welche
Methoden miissen genutzt
werden, um die
Informationen zu erhalten?

Bedingungen, die der
Projekttrager nicht
beeinflussen kann, sollten
gegeben sein? Welche
Risiken sollten beachtet
werden?

zu erzielende
Ergebnisse

Die einzelnen Ergebnisse / Produkte
(z.B. aufgeteilt in Arbeitspakete)
tragen jeweils entscheidend zur
Erreichung des Projektziels bei.
Welche einzelnen Ergebnisse sollen
erzielt werden (bitte
durchnummerieren)?

Welche Indikatoren / Fakten
zeigen, dass und in welchem
Ausmal die einzelnen
Ergebnisse erzielt wurden?

Welche Informationsquelle
gibt es fiir diese Indikatoren /
Fakten?

Welche externen Faktoren /
Risiken, die sich insbesondere
auf den Zeitplan des
Projektes auswirken kénnen,
missen bericksichtigt
werden?

einzelne Aktivitaten

Welche einzelnen Hauptaktivitaten
miussen nacheinander durchgefiihrt
werden, um die zu erzielenden
Ergebnisse (Arbeitspakete) zu
erreichen (bitte nach zu erzielenden
Ergebnissen gruppieren)?

Was bzw. wer wird bendtigt,
um die einzelnen Aktivitaten
umzusetzen (z.B. Personal,
Ausrustung, Training,
Studien, Material etc.)?

Welche Informationsquellen
geben Auskunft zur
tatsachlichen Umsetzung der
einzelnen Aktivitaten?
Welche Kosten verursachen
die einzelnen Aktivitaten?

Welche schwer
kontrollierbaren
Rahmenbedingungen kénnen
die Durchfiihrung der
einzelnen Aktivitaten
beeinflussen?




Tabelle 2 Beispiel EU - Projektentwicklungsmatrix

Interventionsebene

Indikatoren fiir das
Monitoring

Quellen fiir die Uberpriifung

Rahmenbedingungen /
Risiken

Oberziel

Beitrag zur Verbesserung der
Gesundheit der Bevolkerung und des
Okosystems einer Flussregion

Reduktion der durch Wasser-
verschmutzung verursachten
Haut- und Bluterkrankungen
in der Flussregion um 50 %
bis zum Jahr 2016

Gesundheitsbericht des
Gesundheitsministeriums
Umweltbericht des
Umweltministeriums

Projektziel

Wasserqualitat in der Flussregion ist
verbessert

Reduktion der
Schwermetallkonzentration
des Wassers um 25 % von
2010 bis 2015

Wasserbericht der
Umweltagentur

= FlieBRgeschwindigkeit
Wasser gleichbleibend
bei tiber Megaliter/Sek
Uber mind. 8 Monate /
Jahr

= Wasserqualitat
flussaufwarts bleibt stabil

zu erzielende
Ergebnisse

1. Abwasservolumen, das von
Fabriken u. Bevolkerung in Fluss
geleitet wird ist reduziert

2. Standards zur
Abwasserentsorgung sind
entwickelt und implementiert

= 70 % der Abwadsser aus
Fabriken und 80 % der
Abwasser aus privaten
Haushalten werden bis zum
Jahr 2014 in Klaranlagen
aufbereitet

= qufbereitetes Abwasser aus
4 bestehenden Klaranlagen
erfullt bis zum Jahr 2013
die Standards der
Umweltagentur (UA)

jahrlicher Sammelbericht der
Haushalte u. Fabriken durch
die Kommunen

Berichte zur Prifung durch
die Umweltagentur (UA), die
vierteljahrlich an das
Projektmanagement
Ubermittelt werden

= Kooperation aller
politischen
Entscheidungstrager

einzelne Aktivitdaten

1.1 Haushalte, die nicht an das
Abwassersystem angeschlossen
sind, sind zu identifizieren

1.2..

2.1 Abwasserkontroll- system
entwickeln







